

Riadiaci orgán pre OP ĽZ

Správa o schválení žiadosti o zmenu (významnejšej zmeny projektu)

1. Identifikácia prijímateľa a Zmluvy		
Názov prijímateľa	IČO	DIČ
AUTO – VALAS GROUP s.r.o.	52096491	2120895535
Sídlo prijímateľa		
Prešovská cesta 2198/79, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov		
Číslo Zmluvy o NFP	Kód projektu	
Z312081CLH7	312081CLH7	
Názov projektu		
Rozvoj nových zručností zamestnancov AVG group		
Poradové číslo žiadosti o zmenu	Dátum prijatia žiadosti o zmenu	Prijal (meno a priezvisko zamestnanca)
1	26.05.2023	Mgr. Katarína Balažovičová

2. Odporúčanie projektového manažéra k predmetnej zmene
V tejto časti sa uvádza odporúčanie projektového manažéra k schválení/neschválení zmeny v nadväznosti na predložené dokumenty a odôvodnenia zmeny.
PM odporúča schváliť navrhovanú zmenu, ktorá pozostáva z viacerých zmien: a) Na projekte bola vykonaná zmena sídla spoločnosti, ktorá bola oznámená ešte počas súčinnosti ŽoNFP. Nakoľko Prijímateľ neoznámil v rámci súčinnosti, že zmenou sídla spoločnosti sa mení aj miesto realizácie aktivít, bola táto zmena na základe Výzvy na doplnenie zo strany Zmenovej komisie doplnená do Žiadosti o povolenie vykonania významnejšej zmeny projektu. b) skrátenie realizácie aktivít projektu z 7 mesiacov na 6 mesiacov, čo je rozdiel 1 mesiaca oproti pôvodnej dĺžke realizácie aktivít projektu v schválenej ŽoNFP. Zároveň bol vykonaný posun realizácie aktivít projektu z 1.2023-7.2023 na 3.2023-8.2023 Z dôvodu posunu obdobia realizácie aktivít projektu došlo aj ku zmene termínu predloženia záverečnej monitorovacej správy. c) v súvislosti so skrátením počtu mesiacov realizácie aktivít projektu je potrebná zmena prílohy č. 3- Rozpočet projektu- zníženie celkovej výšky NFP- z dôvodu nečerpania výdavkov na PM a FM súvisí aj následné krátenie paušálneho výdavku. Zároveň PM upozorňuje na administratívnu chybu upravenom rozpočte pri položkách „Projektový manažér“ a „Finančný manažér“ nie je v stĺpci „Podrobný komentár k položke ...“ upravený počet mesiacov zo 7 na 6 mesiacov. Nakoľko komentár k rozpočtu nie je oficiálnou prílohou Zmluvy, považujeme chybu za chybu administratívneho charakteru. Na základe vyššie uvedeného RO dôrazne upozorňuje prijímateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z Príručky pre prijímateľa. Ciele a merateľné ukazovatele projektu ostávajú nezmenené. Meno a priezvisko projektového manažéra: Mgr. Katarína Balažovičová Podpis: elektronicky Dátum vybavenia: elektronicky

3. Odporúčanie odborných útvarov RO/pracovných skupín/expertov (ak sa k zmene vyjadrujú)
V tejto časti sa stručne uvádza odporúčanie osobitných pracovných skupín, resp. stanoviská expertov, prípadne odborných hodnotiteľov k navrhovanej zmene. V tejto časti sa tiež uvedie odkaz na externý dokument, ktorý obsahuje odporúčanie pracovných skupín/expertov (ak osobitný dokument existuje).
Stanovisko k požadovanej zmene – člen Zmenovej komisie za OPH:
Súhlasím s predkladanou zmenou
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ing. Jana Ukropcová

Podpis: elektronicky Dátum vybavenia: elektronicky	súhlasím / nesúhlasím *
Stanovisko k požadovanej zmene – člen Zmenovej komisie – MKVO (ak relevantné): nerelevantné	
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: - Podpis: nerelevantné Dátum vybavenia: nerelevantné	súhlasím / nesúhlasím *
Stanovisko k požadovanej zmene – člen Zmenovej komisie – vedúci/a oddelenia OPI: Súhlasím s predkladanou zmenou	
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ing. Dušan Grexa Podpis: elektronicky Dátum vybavenia: elektronicky	súhlasím / nesúhlasím *

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP

s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~*

Prijímateľ je oprávnený realizovať činnosti, aktivity, výdavky súvisiace so schválenou zmenou dňom:

01.03.2023

V nadväznosti na schválenie vyššie uvedenej zmeny bude Prijímateľovi zaslaný dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorom sa zohľadní stav založený touto správou o schválení zmeny.